



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Prot. 22778

Mesagne, 29 AGO. 2016

Spett.le Movimento Politico
ProgettiAmo Mesagne
c.a. Dott. Antonio Calabrese
S.P.M.

e.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Giuseppe Semeraro

Oggetto: Lavori di ristrutturazione Scuola Elementare Paolo Borsellino. Interrogazione ex art. 32 comma 5 dello Statuto della città di Mesagne.

Con riferimento alla interrogazione di codesto Movimento Politico ProgettiAmo Mesagne, acclarata al protocollo dell'Ente in data 26.07.2016 al nr. 20628 si comunica quanto segue.

Con Determina n. 1801 del 09/10/2015 è stata indetta gara mediante Appalto integrato per l'affidamento dei lavori di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico della Scuola Elementare Paolo Borsellino;

Con Determina n. 272 del 16/02/2016 si predisponeva l'Aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui sopra alla ditta ITALCOEN S.r.l di Roma.

Con Verbale del 29.03.2016 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza (in attesa della sottoscrizione del contratto), fissando il tempo utile per ultimare i lavori in giorni 150.

Ad oggi i lavori proseguono regolarmente secondo la tempistica stabilita. Non sono state richieste sospensioni dei lavori dall'Impresa esecutrice ne tantomeno predisposte proroghe.

Sarà tuttavia predisposta una proroga dei termini contrattuali a seguito della perizia di variante senza aumento di spesa approvata con Determina dirigenziale n. 1269 del 29/07/2016.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori si comunica che tutti gli interventi di consolidamento strutturali sono stati effettuati, sono in fase di montaggio finale gli infissi esterni, le sistemazioni dei bagni e la realizzazione dei nuovi bagni per disabili è completata.

Anche le strutture portanti per l'inserimento degli ascensori sono state completate.

Si è provveduto allo smontaggio di tutte le porte interne che sebbene non previste nel progetto iniziale saranno tutte sostituite.

Pertanto, si ritiene che l'opera sarà completata per l'inizio delle attività didattiche.

Se ci dovessero essere imprevisti si cercherà di completare le opere interne.

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Per quanto riguarda gli ascensori interni, che fanno parte della proposta migliorativa, ci potrebbero essere ritardi nella consegna delle macchine, sebbene ordinate per tempo, visto anche il periodo feriale e le chiusure estive delle Ditte fornitrici.

Tale incognita temporale, è stata tuttavia prevista nel programma di montaggio del pavimento e sono state adottate tutte le misure idonee a poter montare le macchine anche dopo aver predisposto la pavimentazione.

Pertanto, si ritiene che per l'inizio delle attività scolastiche i lavori interni alla Scuola saranno terminati.

Cordiali saluti



Il Sindaco
Dott. Pompeo Molitetta

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it